

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель руководителя
администрации Кировского района
Е.П. Бурмистров
"_____" _____ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления
капитального строительства
О.В. Князев
"_____" _____ 2019г.

**График производства работ
восстановления нарушенного благоустройства
по Кировскому району**

№ п/п	Год	№ орд	Адрес работ	Крайний срок
1	2014	266а	Станочная, 6	04.09.2019г.
2	2015	208а	Новая, 42-44 – Котовского, 25-27	04.09.2019г.
3	2015	328а	Павлова, 18	04.09.2019г.
4	2016	79а	Кутузова, 90	01.07.2019г.
5	2018	66а	Автобусный, 4	01.07.2019г.
6	2018	196а	Вузовский, 14-16	18.07.2019г.
7	2018	369а/к	Вузовский, 3	01.07.2019г.
8	2018	370а/к	Кутузова, 69	18.07.2019г.
9	2018	459а/к	Маяковского, 9	18.07.2019г.
10	2018	564а	Кутузова, 50-54	01.07.2019г.
11	2019	11а	Гастелло, 24а	01.07.2019г.
12	2018	697а	Маяковского, 13-16	18.07.2019г.
13	2018	771а	Кутузова, 17	01.07.2019г.
14	2019	28а	Тимошенкова, 159-163	01.07.2019г.
15	2019	60а	Вузовский, 16	18.07.2019г.
16	2019	150а	Щорса, 31-Добролюбова	18.07.2019г.
17	2018	726а	Тимошенкова 199	01.07.2019г.
18	2018	402а	Тимошенкова 159	18.07.2019г.
19	2018	727а/к	Кутузова, 84	04.09.2019г.
20	2019	173а	Кутузова, 84	04.09.2019г.
21	2018	477а	Павлова, 41	04.09.2019г.
22	2018	515а	Павлова, 41	04.09.2019г.
23	2018	197а	Академика Павлова, 41 - 49	04.09.2019г.
24	2018	147а	Щорса, 77	04.09.2019г.
25	2018	334а	Щорса, 76	04.09.2019г.
26	2018	367а	Щорса, 50	04.09.2019г.
27	2018	533а	Вавилова, 37а	18.08.2019г.
28	2018	575а/к	Вавилова, 37а	18.08.2019г.
29	2018	618а	Красноярский рабочий, 124	04.09.2019г.
30	2018	692а	Щорса, 71-Птонерской правды	04.09.2019г.
31	2018	727а/к	Кутузова, 84	04.09.2019г.
32	2018	59а	Мичурина, 65-Новая	18.07.2019г.
33	2019	207а	Новая, 50-52	04.09.2019г.

34	2019	68а	Щорса,54	18.08.2019г.
----	------	-----	----------	--------------

Начальник отдела



Е.В. Пытков

исп. Е.В. Майорова
т. 274-89-47