

СОГЛАСОВАНО:

Администрация
Центрального района



О.Ю. Белавина

" " 2019г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления
капитального строительства
Краском

О.В. Князев

" " 2019г.



**График производства работ
восстановления нарушенного благоустройства
по Центральному району**

№ п/п	Год	№ орд	Адрес работ	Крайний срок
1	2018	26а	Водяникова, 28	01.07.2019г.
2	2018	88а	9 Января, 26а	18.07.2019г.
3	2018	298а	Дубенского, 11	01.07.2019г.
4	2018	401а	Водяникова, 24	01.07.2019г.
5	2018	423а	Чернышевского – Гагарина	18.07.2019г.
6	2018	526а	Горького, 38	18.07.2019г.
7	2018	687а/к	Кирова – А.Лебедевой	18.07.2019г.
8	2018	741а/р	Мира, 32-19 к.1	18.07.2019г.
9	2018	760а	Конституции, 19	01.07.2019г.
10	2018	762а/к	Ленина, 1	01.07.2019г.
11	2018	775а	Березина, 86 – Сосновского	18.07.2019г.
12	2019	9а	К.Маркса, 34	18.07.2019г.
13	2019	12а	Березина, 69 – Чернышевского	18.07.2019г.
14	2019	145а/к	Горького, 38	18.07.2019г.
15	2010	496/в	Брянская, 63а	31.08.2019г.
16	2013	745а	2-я Брянская, 20д	01.10.2019г.
17	2015	163а	Транспортный, 6	31.08.2019г.
18	2015	210а	Брянская, 79	31.08.2019г.
19	2015	602а	Островского, 9 – Чехова, 2а	31.08.2019г.
20	2015	665а	Л.Шевцовой, 21	01.10.2019г.
21	2015	684а	Достоевского, 5-9	31.08.2019г.
22	2018	737а	Уланова, 34	16.09.2019г.
23	2018	222т/к	Кирова, 48	31.08.2019г.
24	2018	223т/к	А.Лебедевой, 66/2	31.08.2019г.
25	2019	147а/к	Мартынова, 39 - 41	01.10.2019г.
26	2019	168а/к	Ленина, 76/2	01.07.2019г.
27	2018	345а	Бограда, 66	16.09.2019г.
28	2018	107а/к	Мира, 22	01.10.2019г.
29	2018	659а/к	Бограда, 13	16.09.2019г.

Начальник отдела
технического надзора



Е.В. Пытков

исп. А.В. Арестова
т. 274-89-46